
秦开管办发〔2021〕27 号

秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室

关于印发《秦皇岛经济技术开发区工程建设

项目联合验收实施办法》的通知

区内各有关部门：

《秦皇岛经济技术开发区工程建设项目联合验收实施办法》

已经管委专题会议研究通过。现印发给你们，请按照要求，认真

贯彻落实。

秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室

2021 年 7 月 2 日
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秦皇岛经济技术开发区
工程建设项目联合验收实施办法

第一章 总体要求

第一条 为贯彻落实《国务院办公厅关于全面开展工程建设

项目审批制度改革的实施意见》（国办发〔2019〕11 号）、《河

北省人民政府办公厅关于印发河北省全面深化工程建设项目审

批制度改革实施方案的通知》（冀政办字〔2019〕42 号）、河

北省住建厅等十部门《关于实行工程建设项目竣工联合验收的实

施意见》（冀建法改〔2019〕10 号）文件精神，进一步深化“放

管服”改革，打造一流营商环境，提高建设项目审批效率和便利

化程度，促进建设项目及时投入使用并发挥效益，根据《秦皇岛

市全面深化工程建设项目审批制度改革实施方案的通知》（秦政

办字〔2019〕26 号）、《秦皇岛市工程建设项目联合验收管理

办法》（秦工改办〔2019〕5 号），制定本办法。

第二条 本办法所称联合验收，是指工程完工经建设单位组

织责任主体竣工验收后，联合验收牵头部门组织各职能部门依托

网络平台，运用“多测合一”成果，按照“统一申报、信息共享、

各司其职、集中实施、限时办结、统一确认”的“六位一体”验

收模式，在规定的时限内完成对建设项目的验收。联合验收实行

全程网上办理模式，全部办理流程通过系统流转完成。

第三条 本办法适用于开发区范围内核发施工许可证的新
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建、改建、扩建的房屋建筑和市政基础设施工程，不包括特殊工

程和交通、水利、能源等领域的重大工程。

第四条 按照《秦皇岛经济技术开发区进一步深化工程建设

项目审批制度改革压缩审批时限工作方案》（秦开管委办〔2020〕

40 号）、《秦皇岛经济技术开发区优化社会投资简易低风险工

程建设项目审批服务实施方案》（秦开管委办〔2020〕41 号），

项目竣工后由城乡建设局作为牵头部门，组织自然资源和规划分

局、应急管理局、行政审批局、人力资源和社会保障局、教育和

文化旅游体育局等部门进行联合验收；由城市发展局作为牵头部

门，联合供水、排水、供暖、供气（汽）等部门完成联合验收和

市政公用设施接入工作，并将相关材料和验收结论推送至工程建

设项目审批管理系统（以下简称建管系统）。

第五条 联合验收事项包括：规划条件核实（含建筑工程、

市政工程、园林绿化面积及建设项目市政配套核实）、建设用地

检查核验、工程质量监督报告（含质量监督、节能、抗震、绿色

建筑、装配式）、建设工程消防验收或备案、特殊工程（场所）

雷电防护装置竣工验收、涉及国家安全事项的项目验收、抗震设

防要求专项竣工验收、防空地下室竣工验收、配建教育设施竣工

验收、建设工程城建档案验收等事项。

将城镇燃气工程、城市道路工程、环境卫生设施、城市排水

与污水处理、通信工程、供水工程、热力工程、供电工程单独专

项竣工验收备案以及建设工程竣工验收备案等法律法规明确规
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定需要验收的行政许可服务事项并入联合验收环节，其中城镇燃

气工程、供水工程、城市排水与污水处理、热力工程、环境卫生

设施由城市发展局牵头组织统一竣工验收，其余各类工程分别由

主管部门或企业在规定时限内办结。

第六条 联合竣工验收总时限为 9 个工作日（不包括验收整

改及复验工作时间）。

第七条 工程建设项目竣工验收事项涉及的测量项目合并

为“一次委托、统一测绘、成果共享”的综合性联合测量项目，

建设单位及时将审核通过的“多测合一”竣工验收专项测绘成果

上传到建管系统，各验收部门通过系统共享调阅“多测合一”测

绘成果。建设单位取得测绘成果后，按项目统一代码提出验收申

请。

第八条 对于建设单位的竣工申请，验收部门审查是否符合

下列条件：

1.工程建设项目主体工程、辅助工程、配套设施已按施工图

要求完工，建设单位在住建部门监督下组织完成责任主体竣工验

收；

2.消防、人防等设施按设计要求完工，经有资质的单位检测

或监测，符合国家或地方规定标准；

3.建设项目档案资料符合建设项目文件归档整理规范要求；

4.其它事项具备验收条件。

第九条 同一工程规划许可证明确的建设范围，原则上应统
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一申请验收。为促进建设项目及时投入使用并发挥效益，对规模

较大的工程，在具备以下条件后可申请分阶段验收：一是分阶段

验收部分应具备独立使用功能；二是分阶段验收部分的建设内容

未超出该部分的规划许可指标；三是消防、人防、给排水、供电

等功能完整；四是具有独立的室外工程施工条件并完成设计文件

内容；五是具有独立而完整的工程档案资料。具体按以下程序办

理：

1.自然资源和规划部门确认分阶段验收部分满足规划验收

有关规定，出具同意分阶段验收的意见。

2.住建部门确认分阶段验收部分具有完整的消防功能，满足

消防验收的有关规定；确认分阶段验收部分给排水、供电等功能

完整，具有独立的室外工程施工条件并完成设计文件内容，且具

备独立使用功能，出具同意分阶段验收的意见。

3.人防部门确认分阶段验收部分具有完整的人防功能，满足

人防验收的有关规定，出具同意分阶段验收的意见。

4.法律法规对分阶段验收有其他规定的，按规定执行，由相

关职能部门出具同意分阶段验收的意见。

5.确认分阶段验收建设单位取得各部门同意分阶段验收的

意见后，按“多测合一”要求提交“多测合一”成果。

第二章 联合验收程序

第十条 网上申报：建设项目完工并具备联合验收条件的，

登录建管系统提出申请,按照办事指南（见附件 1）要求上传申
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请材料及申请表，并按照项目类型选择工程验收所涉及的各专项

验收（备案）的市、区主管部门。系统推送至各专项主管部门进

行审核，对已验收通过的事项选择“已验收”并上传结果文书，

对不涉及的事项，选择“不涉及”。网上无法上传的图纸等资料，

项目单位可向建设项目综合受理窗口申报。

窗口申报：项目单位到泰盛商务大厦三楼受理窗口提出申

报。

第十一条 资料审验

1.各主管部门要设立分管联合验收工作的专门机构或指定

分管联合验收工作的专职人员。专职人员登录建管系统，查阅建

设单位申请联合验收情况及网上提交资料情况。在收件之日起 2

个工作日内在建管系统上反馈资料审核意见（包括建设单位提出

的不涉及事项），逾期则视为无意见。

2.建设单位网上申请联合验收后，联合验收牵头部门汇总各

专项主管部门资料审核情况，自收件之日起 3 个工作日内作出是

否受理的决定:资料齐全，符合申请要求的，出具受理通知；对

资料不全或不符合要求的，一次性告知。补充材料经所涉及部门

审核通过后，由联合验收牵头部门出具受理通知。申请人逾期未

补齐材料或材料审核仍不通过的，作出不予受理决定。

3.复杂项目可根据实际情况由联合验收牵头部门组织各相

关部门召开联合验收预备会，对申报联合验收的建设项目进行主

动服务，听取建设单位详细汇报。结合汇报情况和工程具体情况，
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各主管部门提出改进完善的意见建议，联合验收牵头部门协调各

主管部门加强服务指导，一次性告知资料验收和现场验收问题。

建设单位可根据工程实际情况，提前与各专项验收（备案）主管

部门进行工作对接，各部门开展提前介入服务，指导建设单位做

好竣工验收（备案）各项准备工作。

第十二条 开展验收

1.对于已经受理的项目（自受理之日起第 2 个工作日开始计

算审批用时），联合验收牵头部门根据项目实际情况和建设单位

意见，协调确定现场统一验收时间，通过建管系统通知各专项主

管部门，并提前通知建设单位组织勘察、设计、施工、监理等参

建单位做好现场验收准备。各专项主管部门可提前在系统中提出

相关问题，由联合验收牵头部门进行汇总，在勘验现场时一并协

调，认为不需现场查验的，应自受理之日起 2 个工作日内在建管

系统登记说明。

2.联合验收牵头部门按约定时间统一组织各专项主管部门

开展工程现场联合验收工作（应自受理之日起 3 个工作日内完

成)，联合验收牵头部门负责落实现场参验人员的签到工作，并

组织现场验收会议，各部门验收人员按职责分工在现场开展各专

项检查验收工作。

3.各主管部门在现场验收的同时，按照各专业验收标准收集

纸质文件档案，核验相关原件。对现场验收时要求建设单位补充

的相关资料，建设单位应自受理之日起 7 个工作日内在审批系统
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补充上传。

第十三条 验收意见

现场验收结束后，各专项部门自受理之日起 9 个工作日内通

过建管系统出具专项验收意见，验收意见分合格和整改两种。

1.验收合格的，验收部门在建管系统确认“验收合格”，所

有验收部门均确认验收合格后，各验收部门在各自审批时限内依

法出具验收结论文件或备案凭证（加盖验收部门印章）推送到建

管系统，建管系统生成《联合验收合格意见通知书》（见附件 4），

由窗口工作人员统一通知申请人领取，申请人也可登录建管系统

自行下载打印电子批文。

各验收部门出具的验收结论中的建设内容应包含所有申请

内容，并明确本验收事项是否通过验收，不得出具结论模糊、难

以判断是否验收合格的意见。

2.部分验收事项需进行整改的，验收部门在建管系统确认

“需整改”，并且在现场验收之日后 3 个工作日内一次性提出验

收整改意见并提交至建管系统，建管系统生成联合验收整改意见

汇总表，并附各验收部门出具的整改意见（加盖验收部门印章），

由窗口工作人员统一通知申请人领取，申请人也可登录建管系统

自行下载打印电子批文。3 个工作日内未在建管系统提交验收整

改意见的，视同为无整改要求，3 个工作日后系统操作仅允许进

行事项的办结操作。

3.联合验收牵头部门指导建设单位在 3 个月内完成整改，并
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通过建管系统提出复验申请，复验申请材料同步推送各验收部

门。已经在建管系统内确认“验收合格”的部门，如果能够确认

工程整改后不影响初次验收的结论，可不参加复验；需复验的验

收部门在 3 个工作日内自行前往现场复验。

4.复验结束后，验收部门应在建管系统确认复验意见，复验

意见分为“合格”和“不合格”两种。

复验合格的，验收部门在建管系统确认“合格”，所有验收

部门均确认合格后，在各自审批时限内依法出具验收结论文件或

备案凭证（加盖验收部门印章）推送到建管系统，建管系统生成

联合验收合格意见通知书，由收发件窗口工作人员统一通知申请

人领取，申请人也可登录建管系统自行下载打印电子批文。

复验不合格或建设单位在规定的整改期限内未提出复验申

请的，验收部门在建管系统确认“不合格”，复验不合格事项的

验收部门出具验收不合格文书（加盖验收部门印章），该事项办

结。

5.如果一家或多家验收单位在建管系统确认“不合格”，建

管系统生成联合验收不合格意见通知书，由窗口工作人员统一通

知申请人领取联合验收不合格意见通知书，申请人也可登录建管

系统自行下载打印。项目具备验收条件后，建设单位需重新申请

联合验收。

第十四条 竣工验收备案

各验收部门出具的验收结论文件通过建管系统推送给城乡
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建设局，规划、消防、人防、质量竣工监督等事项均验收合格，

且提供的其它材料符合验收备案规定的，城乡建设局同步完成验

收备案，出具验收备案证明，并且提交到建管系统。

一家或多家验收单位出具不合格意见或未在规定时限内完

成整改的，城乡建设局不予备案。

第十五条 联合验收合格后，建管系统对申报资料自动生成

联合验收电子档案，流转到各主管部门系统中保存和管理。

第十六条 城乡建设局根据建设单位提交的《联合验收合格

意见通知书》，办理竣工验收备案手续。

附件：1.竣工联合验收阶段办事指南

2.竣工联合验收阶段所需申报材料

3.联合验收审批申请表

4.联合验收合格意见通知书


