
竣工验收阶段

1.联合竣工测量测绘

2.地震安全性评价

3.人防工程防护设备质量检测报告

市政设施接入

供水接入3 日 供电接入 3日 燃气接入3 日

供热接入 3日 排水接入 3日 通信接入3 日

广播电视接入3 日

企业投资项目备案 即办

相关部门通过多规合一业务协同提出建设

条件，以及需要开展的评估评价事要求

策划生成阶段

可并联办理的事项

节能审查 3 日 用煤投资项目煤炭替代方案审查 3日 人防通信、警报设施拆除、迁移批准 3日

城市建筑垃圾处置核准 3日 城镇污水排入排水管网许可 3 日 洪水影响评价审批 6日

取水许可审批 6日 生产建设项目水土保持方案审批 6日 建设项目压覆重要矿产资源审批 6日

城市地下交通干线及其他地下工程兼顾人民防空需要审查 3日 因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审核3 日

在危及人防工程安全范围内埋设管道、修建地面工程审批及人防工程改造、拆除审批 3 日 建设项目环境影响评价文件审批5 日

注：1.社会投资简易低风险类建筑工程（简称“社会投资简易低风险项目”），是指未直接使用各级公共财政投资进行建设，且未设置化学或生物实验室、不生产、储存、使用易燃、易爆、有毒、有害物品或危险品的备案类办公建筑、普通仓库和厂房（建筑面积：办公建筑宗地内单体地上建筑面积 1000平方米。普通仓库建筑面积不大于 10000平方米。
建筑高度：不大于24米。劳动密集企业厂房参照办公建筑、其他厂房参照普通仓库执行。）。

2.在已开展地址灾害危险性评估、压覆重要矿产资源评估、地震安全性评价、节能评估、气候可行性论证、考古调查勘探、规划水资源论证等区域评估的地区，对符合国土空间规划（现行城乡规划和土地利用总体规划）以及本城市建筑用途管理相关规定的社会投资简易低风险项目，无需再就相应的评估评价事项逐一进行评估。
3.地质灾害危险性评估、地震安全性评价、建设工程消防设施及系统检测等强制性评估和中介事项、建设单位可根据工程项目实际情况，在相应阶段自行办理。
4.流程图的全流程总审批时间、各审批阶段和各审批事项的审批时限，由各县区根据实际测定公布。
5.图中标注的日期均为工作日。

中介服务和技术性审查事项

7日

可并联办理的事项

城镇排水与污水处理设施竣工验收备案 5 日

市政公用设施报装（施工许可前完成）

供水报装 3 日 供电报装 3日 燃气报装 3日 供热报装 3日 排水报装 3 日 通信报装 3 日 广播电视报装 3日

立项用地规划许可、工程建设许可、施工许可阶段

1.节能报告（含煤炭替代方案） 5.压覆重要矿产资源评估 9.排污口设置论证 12.施工图设计及审查

2.选址论证报告 6.建设项目环境影响评价 10.供水、排水、污水处理设施迁移、改建设计方案、

设计图纸、位置平面图及详细数据资料

13.岩土勘察

3.建设项目水土保持方案 7.建设工程规划设计方案 14.风洞试验

4.水资源论证 8.洪水影响评价 11.地下管线、建筑物基础与该人防工程关系实测图 15.施工平面图

附件 10 秦皇岛市社会投资简易低风险类建筑工程审批流程图（2020 版）（16 个工作日）

区域评估：地震安全性评价、压覆矿产

资源评估、地质灾害危险性评估、环境影响评

价、节能评价、水资源论证、水土保持、洪水

影响评价、气候可行性论证等（由各县区负责）

确定建设规划条件

主流程审批事项 可并联办理事项 中介服务和技术性审查事项

3日

建设工程消防设计审查

人防工程质量监督手续

1日

建设工程竣工验收备案

建设工程消防验收备案

竣工验收阶段 6日

工程质量监督手续、安全监督手续

防空地下室建设审批

建筑工程施工许可证核发

建设工程档案专项验收

建设工程规划条件核实

5日

立项用地规划许可、工程建设许可、施工许可阶段 10 日

建设工程规划类许可证核发

（乡村建设规划许可证核发）

人民防空工程、兼顾人民防空需要的地下工程竣

工验收备案（联合验收、统一备案）

建设工程消防验收


